

**Предполагаемый график тендеров на декабрь 2025 г.**

№ п/п	Наименование объекта	Наименование видов работ	Дата проведения тендера	Дата начала СМР
1	2	3	4	5
1	Новосаратовка, очередь 13,14,15 ЖК "Дворцовый фасад", Стрельна 2, оч.1,2 Кубинская квартал 2, 2 оч. Детскосельский, 12 оч. пр. Обуховской обороны, д. 51, уч. 6 оч. 5	Гидроизоляция	19.12.2025	
2	пр. Обуховской обороны, д. 51, уч. 6 оч. 5 Октябрьская-2, 2 оч.	Свайное поле	19.12.2025	
3	Новосаратовка, очередь 11,12,13 Кубинская квартал 2, 2 оч. пр. Обуховской обороны, д. 51, уч. 6 оч. 5	Поставка лифтового оборудования	26.12.2025	
<b>Дирекция по строительству № 1 (Руководитель дирекции - Макаров А.Н.)</b>				
4	Новосаратовка общ.	Установка дополнительных ячеек в РТП	05.12.2025	18.01.2026
5	Заповедная 1 этап	Устройство фонтана	12.12.2025	04.01.2026
6	Новосаратовка 12 оч.	Внутреннее электроснабжение	12.12.2025	21.12.2025
7	Новосаратовка 6 оч.	Отделочные работы (секция 1.2)	12.12.2025	18.01.2026
8	Новосаратовка 8 оч.	Устойство фасадов	19.12.2025	01.03.2026
9	Новосаратовка 12 оч.	ОВ и ВК	19.12.2025	28.12.2025
10	Новосаратовка общ.	Наружное электроснабжение	26.12.2025	18.01.2026
11	Новосаратовка 13 оч.	Монолитные работы	26.12.2025	15.02.2026
<b>Дирекция по строительству № 3 (Руководитель дирекции - Какунин И.А.)</b>				
12	Кубинская квартал 2, 2 оч.	Каменная кладка	12.12.2025	01.06.2026
13	Московское ш. 13, 1 очередь	Отделочные работы (без чистовой отделки МОП 1-го этажа)	12.12.2025	04.01.2026
14	Парадный Ансамбль общ.	НК1, НК2 Магистраль №1	26.12.2025	08.02.2026
15	Детскосельский корп. 7 (12 оч., уч. 1)	Временное электроснабжение	26.12.2025	18.01.2026
16	Московское ш. 13, 1 очередь	Двери технические	26.12.2025	28.12.2025
17	Московское ш. 13, 1 очередь	Двери квартирные	26.12.2025	28.12.2025
<b>Дирекция по строительству № 4 (Руководитель дирекции - Пивкин А.П.)</b>				
18	НЗЛ, Континентальная часть, пр. Обуховской обороны, уч. 6	Демонтаж	12.12.2025	04.01.2026
19	НЗЛ, Континентальная часть, пр. Обуховской обороны, уч. 4, 5	Металлоконструкции	12.12.2025	28.12.2025
20	Октябрьская-2, 1 оч.	Окна ПВХ	12.12.2025	04.01.2026
21	НЗЛ, Континентальная часть, пр. Обуховской обороны, общ.	Вынос сетей электроснабжения	26.12.2025	18.01.2026
22	НЗЛ, Континентальная часть, пр. Обуховской обороны, общ.	Вынос сетей газоснабжения	26.12.2025	08.02.2026
23	Кожевненная общ.	Переустройство наружного освещения	26.12.2025	18.01.2026
		<b>23</b>		