

Предполагаемый график тендеров на июль 2025 г.

| № п/п | Наименование объекта | Наименование видов работ | Дата проведения тендера | Дата начала СМР |
|---|--|--|-------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Дирекция по строительству № 1 (Руководитель дирекции - Макаров А.Н.) | | | | |
| 1 | Заповедная 1 оч. | Отделочные работы КВОП | 25.07.2025 | 15.09.2025 |
| 2 | Новосаратовка 6 оч. | Теплые витражи | 04.07.2025 | 01.09.2025 |
| 3 | Новосаратовка 7 оч. | НК2 | 04.07.2025 | 20.08.2025 |
| 4 | Новосаратовка 6 оч. | Благоустройство | 25.07.2025 | 10.08.2025 |
| 5 | Новосаратовка 12 оч. | Котлован, обратная засыпка | 25.07.2025 | 01.09.2025 |
| 6 | Новосаратовка 12 оч. | Монолитные работы | 25.07.2025 | 15.09.2025 |
| 7 | Новосаратовка 2 оч. | Временные парковки 1-5 очереди, в т.ч. НО, НК | 25.07.2025 | 04.08.2025 |
| 8 | Заповедная 2 оч. | Теплые витражи | 25.07.2025 | 25.08.2025 |
| 9 | Новосаратовка 1 оч. | Мебель | 25.07.2025 | 15.08.2025 |
| 10 | Новосаратовка 1 оч. | Кашпо с растениями | 25.07.2025 | 27.08.2025 |
| Дирекция по строительству № 2 (Руководитель дирекции - Кинешемцев М. В.) | | | | |
| 11 | Стрельна, квартал 2 | Временное электроснабжение | 18.07.2025 | 22.08.2025 |
| 12 | Ново-Сергиево 3 | Шумозащитные экраны | 18.07.2025 | 22.08.2025 |
| Дирекция по строительству № 3 (Руководитель дирекции - Какунин И.А.) | | | | |
| 13 | Московское ш., 1 очередь | ОВ и ВК | 25.07.2025 | 20.08.2025 |
| 14 | Детскосельский корп. 9 (оч. 8, уч. 9) | Котлован | 18.07.2025 | 04.08.2025 |
| 15 | Детскосельский корп. 11 (оч. 10, уч. 11) | Слаботочные сети | 25.07.2025 | 06.08.2025 |
| 16 | Парадный Ансамбль общ. | Перенос КТПН для нужд быт. Городка | 25.07.2025 | 01.07.2025 |
| 17 | Московское ш., 1 очередь | Внутреннее электроснабжение | 25.07.2025 | 13.05.2025 |
| 18 | Парадный Ансамбль 7 оч. | Металлоконструкции | 18.07.2025 | 07.07.2025 |
| 19 | Московское ш., 1 очередь | Содержание бытового городка, штаба и прилегающей УДС | 04.07.2025 | 30.07.2025 |
| 20 | Кубинская 1 оч. | Стойка рецепции | 18.07.2025 | 21.07.2025 |
| 21 | Парадный Ансамбль 8 оч. | Металлоконструкции | 18.07.2025 | 01.08.2025 |
| 22 | Московское ш., 13 | Временное электроснабжение | 18.07.2025 | 20.08.2025 |
| 23 | Детскосельский корп. 12 (оч. 11, уч. 12) | Чистовая отделка МОП 1-х этажей | 18.07.2025 | 16.09.2025 |
| 24 | Детскосельский корп. 11 (оч. 10, уч. 11) | Теплые витражи | 18.07.2025 | 03.09.2025 |
| 25 | Детскосельский корп. 11 (оч. 10, уч. 11) | Козырьки | 18.07.2025 | 27.08.2026 |
| 26 | Детскосельский корп. 11 (оч. 10, уч. 11) | Отделочные работы (без МОП 1-го этажа) | 25.07.2025 | 11.08.2025 |
| 27 | Детскосельский общ. | Наружное электроснабжение 10 кВ ул. Муромская | 25.07.2025 | 27.08.2025 |
| 28 | Московское ш., СОШ 1375 мест | Срезка грунта в промежуточную отметку | 25.07.2025 | 15.08.2025 |
| 29 | Детскосельский общ. | НК ул. Муромская | 25.07.2025 | 27.08.2025 |
| 30 | Детскосельский корп. 11 (оч. 10, уч. 11) | Кровля жилого здания | 25.07.2025 | 04.08.2025 |
| 31 | Детскосельский корп. 11 (оч. 10, уч. 11) | Устройство фасадов | 25.07.2025 | 05.08.2025 |
| 32 | Детскосельский корп. 9 (оч. 8, уч. 9) | ГИЗ (ПИР+СМР) | 25.07.2025 | 27.08.2025 |
| Дирекция по строительству № 4 (Руководитель дирекции - Пивкин А.П.) | | | | |
| 33 | НЗЛ, Континентальная часть, пр. Обуховской обороны, уч.3.2 | Технические двери | 25.07.2025 | 10.09.2025 |
| 34 | НЗЛ, Континентальная часть, пр. Обуховской обороны, уч.3.2 | Отделочные работы (без МОП 1-го этажа, без паркинга) | 25.07.2025 | 13.08.2025 |
| 35 | НЗЛ, Континентальная часть, пр. Обуховской обороны, уч.3.2 | Теплые витражи | 25.07.2025 | 19.08.2025 |
| 36 | Масляный канал | Система мусороудаления (ТХ+автоматизация) | 18.07.2025 | 01.03.2026 |
| 37 | НЗЛ, Континентальная часть, пр. Обуховской обороны, уч.3.2 | Устройство фасадов | 25.07.2025 | 16.08.2025 |
| 38 | НЗЛ, Континентальная часть, пр. Обуховской обороны, уч.3.1 | Отделка МОП 1-х этажей | 25.07.2025 | 16.10.2025 |
| 39 | Октябрьская 1 оч. (Гинзбург) | Каменная кладка | 25.07.2025 | 05.08.2025 |
| 40 | НЗЛ, Континентальная часть, пр. Обуховской обороны, уч.3.2 | Ремонтные работы здания цеха №6 НЗЛ | 25.07.2025 | 04.08.2025 |
| 40 | | | | |