

График тендеров по выбору поставщиков на поставку материалов, оборудования и техники с фиксацией цены

№	Наименование	Дата проведения тендера	Планируемый период фиксации	Ответственный
1	2	4	5	6
1	Газобетон	12.09.2025	4 квартал	Алёхин Д.С.
2	Цемент	19.09.2025	4 квартал	Шпаковский О.В.
3	Песок	19.09.2025	октябрь-ноябрь	Шпаковский О.В.
4	ЖБ вентиляторы	19.09.2025	4 квартал	Жиляков А.И.
5	ЖБ дорожные плиты	19.09.2025	4 квартал	Жиляков А.И.
6	ЖБ лестничные марши	26.09.2025	4 квартал	Жиляков А.И.
7	Бетон	26.09.2025	октябрь	Шпаковский О.В.
8	Щебень	26.09.2025	октябрь-ноябрь	Шпаковский О.В.
9	Облицовочный кирпич и клинкерная плитка ЖК "Астра Континенталь" уч. 4	26.09.2025	период строительства объекта	Пташиц Е.А.
10	Клинкерная плитка ЖК "Сэтл Ривьера"	19.09.2025	период строительства объекта	Пташиц Е.А.
11	Керамогранит ЖК "Сэтл Ривьера"	19.09.2025	период строительства объекта	Пташиц Е.А.
12	Облицовочный кирпич ЖК "Сэтл Лофт"	05.09.2025	период строительства объекта	Обухова М.А.
13	Керамогранит ЖК "Астра Континенталь" уч. 4	19.09.2025	период строительства объекта	Обухова М.А.