

## Предполагаемый График тендеров на апрель 2025 г.

| № п/п                                                                           | Наименование объекта                 | Наименование видов работ                                                            | Дата проведения тендера | Дата начала СМР |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| 1                                                                               | 2                                    | 3                                                                                   | 4                       | 9               |
| <b>Дирекция по строительству № 1 (Руководитель дирекции - Макаров А.Н.)</b>     |                                      |                                                                                     |                         |                 |
| 1                                                                               | Новосаратовка 3 оч.                  | Отделка паркинга                                                                    | 04.04.2025              | 15.04.2025      |
| 2                                                                               | Новосаратовка 5 оч.                  | Наружная канализация НК2                                                            | 04.04.2025              | 15.04.2025      |
| 3                                                                               | Новосаратовка ДОО 220 мест кад. 1178 | Наружное электроснабжение 0,4 кВ                                                    | 11.04.2025              | 01.05.2025      |
| 4                                                                               | Новосаратовка ДОО 220 мест кад. 1178 | МАФ                                                                                 | 11.04.2025              | 12.05.2025      |
| 5                                                                               | Новосаратовка ДОО 220 мест кад. 1178 | Озеленение                                                                          | 11.04.2025              | 12.05.2025      |
| 6                                                                               | Заповедная 1 этап                    | Архитектурная подсветка фасадов                                                     | 11.04.2025              | 30.05.2025      |
| 7                                                                               | Заповедная 2 этап                    | Архитектурная подсветка фасадов                                                     | 11.04.2025              | 30.05.2025      |
| 8                                                                               | Новосаратовка общ.                   | Автомобильная дорога Этап 1+Этап 3                                                  | 18.04.2025              | 10.05.2025      |
| 9                                                                               | Новосаратовка общ.                   | Автомобильная дорога Этап 2                                                         | 18.04.2025              | 10.05.2025      |
| 10                                                                              | Новосаратовка 3 оч.                  | Наружное освещение                                                                  | 18.04.2025              | 20.04.2025      |
| 11                                                                              | Новосаратовка 3 оч.                  | Наружное электроснабжение 0,4 кВ                                                    | 18.04.2025              | 20.04.2025      |
| 12                                                                              | Новосаратовка общ.                   | Наружное электроснабжение 10 кВ от БКТП 1.1 до БКТП 1.3 + монтаж БКТП 1.2, БКТП 1.3 | 18.04.2025              | 01.05.2025      |
| 13                                                                              | Новосаратовка общ.                   | Наружное освещение Этап 1+Этап 3                                                    | 25.04.2025              | 25.05.2025      |
| 14                                                                              | Новосаратовка общ.                   | Наружное освещение Этап 2                                                           | 25.04.2025              | 25.05.2025      |
| 15                                                                              | Новосаратовка 8 оч.                  | Устройство фасадов                                                                  | 25.04.2025              | 01.06.2025      |
| 16                                                                              | Новосаратовка 9 оч.                  | ОВ и ВК                                                                             | 25.04.2025              | 01.07.2025      |
| 17                                                                              | Новосаратовка 9 оч.                  | Внутреннее электроснабжение                                                         | 25.04.2025              | 01.07.2025      |
| 18                                                                              | Новосаратовка 3 оч.                  | Благоустройство                                                                     | 25.04.2025              | 01.05.2025      |
| <b>Дирекция по строительству № 2 (Руководитель дирекции - Кинешемцев М. В.)</b> |                                      |                                                                                     |                         |                 |
| 19                                                                              | Стрельна 3 оч., уч.12                | МАФ                                                                                 | 18.04.2025              | 01.05.2025      |
| 20                                                                              | Стрельна 3 оч., уч.12                | Озеленение                                                                          | 18.04.2025              | 01.05.2025      |
| 21                                                                              | Каменка общ.                         | Восстановительные работы по благоустройству по ул.Верхнекаменская                   | 25.04.2025              | 12.05.2025      |
| <b>Дирекция по строительству № 3 (Руководитель дирекции - Какунин И.А.)</b>     |                                      |                                                                                     |                         |                 |
| 22                                                                              | Детскосельский корп.11               | ОВ и ВК                                                                             | 04.04.2025              | 25.05.2025      |
| 23                                                                              | Детскосельский корп.11               | Внутреннее электроснабжение                                                         | 04.04.2025              | 28.05.2025      |
| 24                                                                              | Детскосельский корп.12               | Благоустройство                                                                     | 04.04.2025              | 15.05.2025      |
| 25                                                                              | Московское шоссе, 13 общ.            | Демонтаж                                                                            | 04.04.2025              | 15.04.2025      |
| 26                                                                              | Детскосельский корп.11               | Монтаж лифтового оборудования                                                       | 11.04.2025              | 10.06.2025      |
| 27                                                                              | Детскосельский общ.                  | Строительство бульвара (сети, благоустройство, МАФ)                                 | 18.04.2025              | 12.05.2025      |
| 28                                                                              | Парадный ансамбль, общ               | Вывос НВ, ЛОС                                                                       | 18.04.2025              | 07.04.2025      |
| 29                                                                              | Парадный ансамбль 8 оч.              | Гидроизоляция                                                                       | 18.04.2025              | 06.05.2025      |
| 30                                                                              | Детскосельский корп.1                | Обратная засыпка пазух котлована                                                    | 18.04.2025              | 20.06.2025      |
| 31                                                                              | Детскосельский корп.1                | Гидроизоляция (ППР+СМР)                                                             | 18.04.2025              | 10.06.2025      |
| 32                                                                              | Кубинская ул., 2 оч.                 | НВК                                                                                 | 18.04.2025              | 25.04.2025      |
| 33                                                                              | Кубинская ул., 2 оч.                 | НТС                                                                                 | 18.04.2025              | 15.03.2025      |
| 34                                                                              | Парадный ансамбль, общ               | НВ 2 нитки по территории ЖК "Зелёный квартал"                                       | 18.04.2025              | 21.04.2025      |
| 35                                                                              | Кубинская ул., 2 оч.                 | Устройство КНС                                                                      | 25.04.2025              | 12.05.2025      |
| 36                                                                              | Детскосельский корп.8                | Навигация внутридомовая, уличная                                                    | 25.04.2025              | 01.06.2025      |
| 37                                                                              | Детскосельский корп.8                | Мебелировка, кашпо                                                                  | 25.04.2025              | 15.09.2025      |
| 38                                                                              | Детскосельский корп.2                | МАФ                                                                                 | 25.04.2025              | 04.08.2025      |
| 39                                                                              | Детскосельский корп.2                | Озеленение                                                                          | 25.04.2025              | 04.08.2025      |
| 40                                                                              | Парадный ансамбль 7 оч.              | Слаботочные сети                                                                    | 25.04.2025              | 30.05.2025      |
| 41                                                                              | Парадный ансамбль 7 оч.              | Отделочные работы                                                                   | 25.04.2025              | 25.05.2025      |
| 42                                                                              | Парадный ансамбль 4 оч.              | МАФ                                                                                 | 25.04.2025              | 25.05.2025      |

|                                                                     |                                                                 |                                  |            |            |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|------------|
| 43                                                                  | Парадный ансамбль 5 оч.                                         | МАФ                              | 25.04.2025 | 25.05.2025 |
| 44                                                                  | Парадный ансамбль 4 оч.                                         | Озеленение                       | 25.04.2025 | 25.05.2025 |
| 45                                                                  | Парадный ансамбль 5 оч                                          | Озеленение                       | 25.04.2025 | 25.05.2025 |
| 46                                                                  | Парадный ансамбль 8 оч.                                         | Котлован и обратная засыпка      | 25.04.2025 | 29.04.2025 |
| Дирекция по строительству № 4 (Руководитель дирекции - Пивкин А.П.) |                                                                 |                                  |            |            |
| 47                                                                  | Октябрьская наб., 4 оч.                                         | Благоустройство                  | 04.04.2025 | 01.05.2025 |
| 48                                                                  | Октябрьская наб., 4 оч.                                         | Отделка паркинга                 | 04.04.2025 | 01.01.2025 |
| 49                                                                  | Октябрьская наб., 4 оч.                                         | Наружное электроснабжение 0,4 кВ | 18.04.2025 | 02.06.2025 |
| 50                                                                  | Масляный канал                                                  | Благоустройство                  | 18.04.2025 | 10.05.2025 |
| 51                                                                  | НЗЛ, Континентальная часть, пр. Обуховской обороны (уч.4)       | Временное электроснабжение       | 18.04.2025 | 28.04.2025 |
| 52                                                                  | Октябрьская наб., общ.                                          | НВК этап 3                       | 18.04.2025 |            |
| 53                                                                  | Масляный канал                                                  | Наружное электроснабжение 0,4 кВ | 25.04.2025 | 15.05.2025 |
| 54                                                                  | Масляный канал                                                  | Наружное освещение               | 25.04.2025 | 15.05.2025 |
| 55                                                                  | НЗЛ, Континентальная часть, Пр. Обуховской обороны (уч.3.1,3.2) | Наружное освещение               | 25.04.2025 | 01.06.2025 |
| ВСЕГО:                                                              |                                                                 | 55                               |            |            |