

График тендеров по выбору поставщиков на поставку материалов, оборудования и техники с фиксацией цены

№	Наименование	Дата проведения тендера	Планируемый период фиксации	Ответственный
1	2	3	4	4
1	Аренда башенных кранов	11.07.2025	Новосаратовка 11 очередь	Шпаковский О.В.
2	Декоративная штукатурка-отделка МОП Комфорт+	18.07.2025	ЖК "Бионика" Заповедная 1 этап ЖК "Бионика" Заповедная 2 этап Кубинская 76, ЖК "Титул в Московском" 2 оч. ЖК "PULSE Premier", Октябрьская наб., 2 оч	Журавлёва А.А.
3	Бетон	18.07.2025	все объекты	Шпаковский О.В.