

Предполагаемый график тендеров на октябрь 2025 г.

№ п/п	Наименование объекта	Наименование видов работ	Дата проведения тендера	Дата начала СМР
1	2	3	4	5
Дирекция по строительству № 1 (Руководитель дирекции - Макаров А.Н.)				
1	Заповедная 1 этап	Чистовая отделка МОП 1-го этажа	03.10.2025	01.10.2025
2	Заповедная 2 этап	Чистовая отделка МОП 1-го этажа	03.10.2025	01.10.2025
3	Новосаратовка 8 оч.	Монтаж лифтового оборудования	17.10.2025	01.12.2025
4	Новосаратовка 9 оч.	Монтаж лифтового оборудования	17.10.2025	01.02.2026
5	Новосаратовка 10 оч.	Монтаж лифтового оборудования	17.10.2025	01.07.2026
6	Новосаратовка 13 оч.	ПОС	17.10.2025	
7	Новосаратовка 9 оч.	Технические двери	17.10.2025	17.11.2025
8	Заповедная СОШ на 825 мест	Генеральный подряд	31.10.2025	07.12.2025
9	Заповедная ДОО на 350 мест	Генеральный подряд	31.10.2025	07.12.2025
10	Новосаратовка 11 оч.	Окна ПВХ	24.10.2025	
Дирекция по строительству № 2 (Руководитель дирекции - Кинешемцев М. В.)				
11	Стрельна, квартал 2	ВрЭС общепроект., ВрЭС 1 очереди (ПИР+СМР)	18.07.2025	22.08.2025
Дирекция по строительству № 3 (Руководитель дирекции - Какунин И.А.)				
12	Парадный Ансамбль 4 оч.	Навигация внутридомовая, уличная	03.10.2025	14.11.2025
13	Парадный Ансамбль 5 оч.	Навигация внутридомовая, уличная	03.10.2025	14.11.2025
14	Детскосельский корп. 7 (12 оч., уч. 1)	ПОС	03.10.2025	03.10.2025
15	Московское ш., д. 13	Временный водопровод (подключение от ул. М.Кошкиной)	10.10.2025	15.10.2025
16	Парадный Ансамбль 8 оч.	Отделка паркинга	10.10.2025	23.11.2025
17	Детскосельский общ.	Квартальный проезд 2 (ПК1+26), квартальный проезд 3 (ПК1+75), этап 3 ул. Муромская	24.10.2025	
18	Детскосельский корп. 9 (8 оч., уч. 9)	Монтаж лифтового оборудования	17.10.2025	13.02.2026
19	Детскосельский корп. 10 (9 оч., уч. 10)	Монтаж лифтового оборудования	17.10.2025	13.02.2026
Дирекция по строительству № 4 (Руководитель дирекции - Пивкин А.П.)				
20	Кожевенная 1-4 этапы	Общепроектный ПОС. 1,2,3,4 этапы, ОДО	17.10.2025	16.11.2025
21	НЗЛ, Континентальная часть, пр. Обуховской обороны, уч.3.2	Отделка паркинга	10.10.2025	23.11.2025
22	Октябрьская-2, 1 оч. (Гинзбург)	Окна ПВХ	24.10.2025	23.11.2025
		22		